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贵阳市不动产登记历史数据整理及转省级不动产登记信息 

云平台项目 

一、立项背景 

为进一步加强不动产登记领域信息互联共享，优化营商环境，根

据《省人民政府办公厅关于深入推进全省不动产统一登记工作的

通知》（黔府办函〔2017〕170 号）、《省国土资源厅关于实施

国土资源大数据行动全力推进不动产登记信息化建设的通知》

（黔国土资发电〔2018〕52 号）的要求，以及省人民政府关于

“整合建立全省统一的不动产登记信息平台，成为不动产登记政

务专用云，并接入‘云上贵州’系统平台”的工作部署，进一步

的提升不动产登记质量和效率、积极推进“互联网+智慧不动产

登记”的建立，贵阳市于 2019 年启动了不动产登记历史数据整

理及转省级不动产登记信息云平台工作，要求于 2019年 12 月底

前完成该工作。 

二、资金来源 

本项目资金为财政性资金。 

三、建设概况、整体设计、技术及实施过程 

该项目工作区域为 5 区 2 中心，2019 年 11 月底启动，于 12 月

底全面完成，仅 30 天的时间，完成了千万级大型数据的整理和

转换工作。原数据逻辑关系复杂、历史遗留问题多，数据整合难

度非常大。两个实施单位集双方优势，与业主单位共同组建疑难



问题专班组，通过研究数据标准、开展数据恢复、解译数据、分

析、对比、转换、质检、测试等工作，实现了贵阳市不动产数据

的精确、无缝的转换。 

（一）研究数据标准，重塑逻辑关系 

此次整合工作完全是在对原数据库标准未知的情况下进行，通过

研究省级平台数据新标准，采用 Oracle 备份数据库恢复原不动

产数据基础上，重新解译了原数据库近千张数据表（涉及的属性

字段多达 6 万余个），提取有效表格并重塑其间逻辑关系，并反

复的测试、验证其表间关系和解译的正确性。 

（二）全方位、多层次解决数据历史遗留问题 

对存在的历史遗留问题进行多角度、全方位的分析，无死角反复

的查找每一版测试数据存在的问题直至全部修改完善，问题种类

有 72 种，记录数约 1230 万条，其中无业务主键、单元号不唯一、

登记簿状态错乱等属致命性的问题。为提高登记数据质量和登记

效率，通过 SQL 脚本语言建立严格的约束条件批量“反推建户”，

解决了 50 万户无业务主键问题；自主研发模型解决 5 万户单元

号重复问题等。 

（三）研发数据转换模型，实现了千万级大型数据库批量转换 

不动产登记是备受关注的民生工程，为了保障平台新旧平台和数

据的有序衔接，以及数据的准确性。全程采用 SQL 脚本语言等研

发了整合转换模型，建立数据映射关系，30 天内实现贵阳市不

动产千万级大型数据库无缝的批量转换。整合数据量为 271.86



万户，业务记录为 2100 万余条。 

四、质量控制  

（一）严格执行质量管理制度 

项目实施组建立了健全的质量管理制度，执行“三检一验”的制

度，严格执行 ISO9001：2015 质量管理体系的规定，有效的控

制成果质量问题，总评为合格产品，项目通过验收。 

（二）多措并举保障数据质量 

1、研发了基于网络数据自动抓取技术的数据质检模块，通过开

发网络爬虫工具，在内网测试环境下，利用电脑全自动操作新旧

不动产登记系统并抓取测试系统数据，通过融合、统计和对比等

方法自动评估数据整合成果的准确性，克服了传统人工质检过程

中评估不全面和效率低下的问题。 

2、为确保数据整合成果质量，本次数据整合突破标准要求的 15％

的抽查比例，提高了重点业务的核查比例，查封、抵押核查比例

为 100%，预告登记、产权等核查比例为 80%，每个区导入的测试

数据达到 4-5 版，极大的提升数据准确率。 

五、项目运行情况 

2019 年 12 月上线运行至今，运行平稳，据业主单位使用反馈，

数据质量未出现任何问题，工作效率较以前而言提高了约 40%，

并为接入‘云上贵州’平台打下了坚实的基础。 


