
盐城市大比例尺地形图测绘市区 1:1000 正射影像图制

作及地形图测绘项目 

1 工程立项背景 

为提升盐城市基础地理信息数据为社会经济建设服务水平，更新

数字盐城地理空间框架建设成果，为智慧盐城时空大数据与云平台建

设奠定扎实的空间数据基础，盐城市自然资源和规划局对盐城市主城

区外围部分区域进行基础地理信息数据采集，以满足城市空间规划、

建设、管理及智慧城市建设的需要。 

2 资金来源 

财政 

3 工程建设概况 

本工程项目测绘面积 884.82 平方公里，2019 年 12 月初完成技

术设计评审，12 月中开展生产作业，2020 年 11 月底完成内外业生产

及单位内部两级检查，分批提交项目管理单位检查合格后，2020 年

12 月,经江苏省测绘产品质量监督检验站检验合格。最终成果于 2020

年 12 月 23 日通过业主单位组织的验收。 

工程建设工作内容包括完成盐城市区 884.82 平方公里范围以下

任务： 

（1）1∶1000 正射影像图制作； 

（2）1∶1000 比例尺地形图测绘； 

（3）1∶1000 比例尺地形图数据入库； 

（4）1∶1000 比例尺数字高程模型（DEM）制作； 



（5）与相邻 1∶500 和 1∶1000 地形图测绘的 DEM、DOM、DLG 接

边任务。 

4 工程整体设计、技术实施情况 

本项目整体设计利用地面分辨率 0.1m 航空影像，采用全数字摄

影测量和 RTK 实测高程的作业方法生产满足智慧盐城时空大数据与

云平台建设需要的基础地理空间数据。采用基于 JSCORS 的网络 RTK

方法进行像片控制测量，利用先进的空中三角测量 INPHO系统进行区

域网空三加密；在全数字摄影测量工作站 MapMatrix 上利用空三加密

成果立体采集回放线划图，到实地进行定性调绘后供内业计算机编辑

用，并对编辑后的成果进行数据入库管理；在 MapMatrix 工作站上，

恢复立体模型，在已测地形图非空间地物要素基础上增加地貌特征要

素进行 DEM 生产；对影像进行匀光匀色、纠正、镶嵌、裁切等处理，

生成色调均匀，反差适中，地物无变形、无噪声的 DOM。 

5 工程质量 

通过对分层随机抽样样本平面绝对位置中误差、平面相对位置中

误差、高程注记点高程中误差的检测和内业详查、外业巡查结果分析，

样本图幅的数学精度均满足规范及技术设计书要求，注记质量、地理

要素的协调性、综合取舍的合理性、数据库质量符合规范、技术设计

书的规定。综合检查组对各项成果的质量评价，判定“盐城市区 1：

1000正射影像图制作及地形图测绘项目”成果质量合格。 

6 工程运行情况 

通过近三个月的使用情况,项目成果的现势性强,质量可靠,成果



符合盐城市基础地理信息系统建设要求, 为智慧盐城时空大数据与

云平台建设奠定了扎实的空间数据基础，满足城市空间规划、建设、

管理及智慧城市建设需要, 成果质量得到各使用部门的一直认可和

好评，达到了预期目标。 

7 项目特色 

7.1 基础地理信息数据模板个性化和数据转化批量化 

为满足数据成果符合盐城地方标准要求，项目部专门成立软件开

发小组，认真梳理 2017 版图式和省标之间的差异性，个性化定制盐

城数据模板，从数据生产作业平台的规范性和严谨性出发，确保了数

据成果既满足江苏省标，又符合 2017 版图式的要求。采取代码映射

的方法，对要素名称、代码、属性进行多条件复合映射对照，开发批

量升级转换程序，辅助人工交互编辑检查，实现了数据成果从省标到

地标、从图幅到管理单元的高效升级和无损转换。 

7.2 项目管理标准化、规范化 

本项目采取项目部规范化组织架构、网格化工序化的生产管理和

全过程全员参与的质量管控模式，为项目生产管理有序推进提供了强

有力的保障。 


